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达拉特旗人民政府办公室关于扎实推进重点

项目衔接争取和前期手续办理工作的通知
各苏木镇、街道、开发区园区、旗直各有关部门、旗属国有企业、驻旗各单位、人民团体：

全旗2021年重点项目建设总体进展和2022年重点项目盘子经旗人民政府2021年第19次常务会议审议通过。为认真贯彻落实会议精神，加强重点项目衔接争取，做实做细重点项目前期各项工作，现将有关事宜通知如下：
一、高度重视，压实工作责任。各项目牵头部门要进一步提高思想认识，增强推动重点项目建设的责任感和主动性，扎实做好重点项目衔接争取和前期手续办理工作。项目主管部门主要负责同志要亲自安排部署、亲自盯办落实，将重点项目逐项分解到分管负责同志和具体业务人员，明确任务，靠实责任，严格要求，确保取得实效。

二、加强联动，做好协调服务。项目审批部门要严格落实“放管服”改革要求，充分发挥投资项目在线审批平台作用，优化审批流程，提高审批效率。各部门要树牢全旗重点项目“一盘棋”思想，既要各司其职、各负其责，又要协调配合、协同工作，积极主动为项目单位解疑释惑，及时帮助项目单位指导解决前期手续办理过程中存在的困难问题。要严格项目审批程序，从严从实立项审批政府投资项目和企业投资项目，着力提升项目的必要性、可行性和合规性。对需要自治区和市直部门办理的前期手续，要加强沟通对接，尽快完善相关组件资料，高效协调上级对口部门办理。
三、强化举措，提升工作质效。各项目牵头部门和相关责任单位要牢固树立“项目为王”理念，持续加大项目谋划力度，强化信息共享，及时沟通情况，倒排工期，挂图作战，以强有力的举措推进项目前期手续办理。对后续调整的新建、续建重点项目，主管和审批部门要做好跟踪衔接，全力确保2022年全旗重点项目早建成早投产早达效。
附件：《达拉特旗2022年计划实施重点项目调度表》
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