附件：
达拉特旗校园建设十大提升工程工作任务清单
	序号
	项目名称
	工作任务
	具体内容
	责任部门
	完成时限

	
	
	
	
	
	

	1
	校园温暖工程
	实施第十一中学、第八中学、第四小学、第十九幼儿园4所学校供暖改造工程，新建换热站2座，升级改造供暖管网。
	设计、规划
	教体局
	2024年9月

	
	
	
	施工
	涉及4所学校
	2024年10月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	2
	第三幼儿园提升改造工程
	将原锡尼街道办事处办公场所划拨给第三幼儿园，拓展户外教学场地2800平方米，全面提升校园环境；新开通幼儿园南大门，畅通校园西侧消防安全通道，有效解决出行拥堵和消防安全问题。
	资产划拨
	机关事务服务中心、财政局
	2024年9月

	
	
	
	征拆幼儿园西侧临时建筑
	住房保障中心
	2024年10月

	
	
	
	公共厕所拆除及重建、幼儿园西侧通道硬化
	公用事业服务中心
	2024年11月

	
	
	
	第三幼儿园的校园整体改造工程，包括划拨平房的拆除和维修，校园的整体硬化、绿化、美化等配套设施建设工程的设计、施工
	代建中心
	2025年7月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	3
	第二十二幼儿园畅安工程
	征拆学校南墙外侧居民住宅，拓宽幼儿园南大门，畅通学校出行道路，切实解决毗邻第一幼儿园交通拥堵问题。
	征拆
	自然资源局
	2024年9月

	
	
	
	大门及门卫室建设
	第二十二幼儿园
	2024年11月

	
	
	
	道路建设
	住建局
	2024年11月

	4
	第十五小学畅安工程
	征拆校门口平房院落并进行硬化绿化，切实解决上下学交通拥堵问题。
	征拆
	住房保障中心、执法局
	2024年9月

	
	
	
	征拆后校园外硬化绿化工程施工
	公用事业服务中心
	2024年10月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	5
	第六小学畅安工程
	拆除校园西侧树林召村旧村委会，征拆校门口居民房屋，对校园周边环境进行美化提升，有效解决校门口交通拥堵和消防通道不畅问题。
	征拆
	自然资源局
	2024年9月

	
	
	
	硬化及院墙建设施工
	代建中心
	2024年11月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	6
	第二小学校园提升改造工程
	新建东大门，完成地下餐厅改造，实施校园美化工程，推动第一小学与第二小学集团化办学。
	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理
	教体局
	2024年9月

	
	
	
	提级论证、可研批复
	发改委
	2024年10月

	
	
	
	土地划拨、工程规划
	自然资源局
	2024年10月

	
	
	
	文物征询
	文旅局
	2024年9月

	
	
	
	施工
	代建中心
	2025年8月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	7
	第五小学畅安工程
	征拆学校北门两侧商业用房、南墙外及西北角居民院落，拓宽北门，畅通南门东西通道，切实解决校门狭窄和毗邻第十一中学交通拥堵问题。
	征拆
	住房保障中心、执法局
	2024年12月

	
	
	
	征拆后校外硬化、绿化等整体改造工程施工
	公用事业服务中心
	2025年7月

	
	
	
	院墙建设工程施工
	第五小学
	2025年7月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	8
	第十一中学高中部扩建工程
	将第十一中学扩建为完全中学，增设高中部（第一中学北校区），新建教学楼、报告厅，实施餐厅、宿舍楼改造和校园美化提升工程；增加高中学位1500个，有效解决高中学位不足问题。
	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理
	教体局
	2024年12月

	
	
	
	提级论证、可研批复
	发改委
	2024年11月

	
	
	
	工程规划
	自然资源局
	2024年11月

	
	
	
	文物征询
	文旅局
	2024年10月

	
	
	
	施工
	代建中心
	2025年8月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	9
	第二中学高中部扩建工程
	将第二中学扩建为完全中学，增设高中部，新建宿舍楼、餐厅、运动场及配套设施；增加高中学位2200个，有效解决高中学位不足问题。
	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理
	教体局
	2024年11月

	
	
	
	可研批复
	发改委
	2024年9月

	
	
	
	土地征拆、土地划拨、工程规划
	自然资源局
	2024年10月

	
	
	
	文物征询
	文旅局
	2024年9月

	
	
	
	施工
	代建中心
	2025年8月

	
	
	
	资金保障
	财政局
	

	10
	第一中学集团化办学教育园区建设提升工程
	对第十二幼儿园、第十二小学、第一中学初中部、第一中学4所学校进行整体规划和提升改造，打造幼小初高一体化教育园区，实现集团化办学；新建第一中学初中部教学楼及相关配套设施，完成教育园区出行道路环通。
	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理
	自然资源局、教体局
	2024年10月

	
	
	
	提级论证、可研批复
	发改委
	2024年10月

	
	
	
	工程规划
	自然资源局
	2024年10月

	
	
	
	文物征询
	文旅局
	2024年10月

	
	
	
	园区建设工程施工
	住建局
	2025年11月

	
	
	
	初中部建设工程施工
	代建中心
	2025年11月

	
	
	
	资金保障
	财政局
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