

达拉特旗人民政府关于实施 达拉特旗校园建设十大提升工程的通知

各开发区（园区）管委会，各苏木镇人民政府，各街道办事处，
旗人民政府各部门，各直属单位，各企事业单位：

达拉特旗校园建设十大提升工程已经旗人民政府 2024 年第
11 次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

达拉特旗人民政府

2024 年 9 月 10 日

达拉特旗校园建设十大提升工程

教育是国之大计、党之大计，是连着千家万户的民心工程。从2024年起，我旗计划两年内投入3亿元以上，实施校园建设十大提升工程，全面推进校园基础设施建设，系统优化区域教育资源配置，努力办好人民满意的教育。

一、校园温暖工程。实施第十一中学、第八中学、第四小学、第十九幼儿园4所学校供暖改造工程，新建换热站2座，升级改造供暖管网，工程概算210万元。

二、第三幼儿园提升改造工程。将原锡尼街道办事处办公场所划拨给第三幼儿园使用，拓展户外教学场地2800平方米，全面提升校园环境；新开通幼儿园南大门，畅通校园西侧消防安全通道，有效解决出行拥堵和消防安全问题，工程概算500万元。

三、第二十二幼儿园畅安工程。征拆学校南墙外侧居民住宅，拓宽幼儿园南大门，畅通学校出行道路，切实解决毗邻第一幼儿园交通拥堵问题，工程概算1400万元。

四、第十五小学畅安工程。征拆校门口平房院落并进行硬化绿化，切实解决上下学交通拥堵问题，工程概算200万元。

五、第六小学畅安工程。拆除校园西侧树林召村旧村委会，征拆校门口居民房屋，对校园周边环境进行美化提升，有效解决校门口交通拥堵和消防通道不畅问题，工程概算330万元。

六、第二小学校园提升改造工程。新建东大门，完成地下餐厅改造，实施校园美化工程，推动第一小学与第二小学集团化办

学，工程概算600万元。

七、第五小学畅安工程。征拆学校北门两侧商业用房、南墙外及西北角居民院落，拓宽北门，畅通南门东西通道，切实解决校门狭窄和毗邻第十一中学交通拥堵问题，工程概算2360万元。

八、第十一中学高中部扩建工程。将第十一中学扩建为完全中学，增设高中部（第一中学北校区），新建教学楼、报告厅，实施餐厅、宿舍楼改造和校园美化提升工程；增加高中学位1500个，有效解决高中学位不足问题，工程概算7000万元。

九、第二中学高中部扩建工程。将第二中学扩建为完全中学，增设高中部，新建宿舍楼、餐厅、运动场及配套设施；增加高中学位2200个，有效解决高中学位不足问题，工程概算9300万元。

十、第一中学集团化办学教育园区建设提升工程。对第十二幼儿园、第十二小学、第一中学初中部、第一中学4所学校进行整体规划和提升改造，打造幼小初高一体化教育园区，实现集团化办学；新建第一中学初中部教学楼及相关配套设施，完成教育园区出行道路环通，工程概算1.3亿元。

附件：达拉特旗校园建设十大提升工程工作任务清单

附件：

达拉特旗校园建设十大提升工程工作任务清单

序号	项目名称	工作任务	具体内容	责任部门	完成时限
1	校园温暖工程	实施第十一中学、第八中学、第四小学、第十九幼儿园 4 所学校供暖改造工程，新建换热站 2 座，升级改造供暖管网。	设计、规划	教体局	2024 年 9 月
			施工	涉及 4 所学校	2024 年 10 月
			资金保障	财政局	
2	第三幼儿园提升改造工程	将原锡尼街道办事处办公场所划拨给第三幼儿园，拓展户外教学场地 2800 平方米，全面提升校园环境；新开通幼儿园南大门，畅通校园西侧消防安全通道，有效解决出行拥堵和消防安全问题。	资产划拨	机关事务服务中心、财政局	2024 年 9 月
			征拆幼儿园西侧临时建筑	住房保障中心	2024 年 10 月
			公共厕所拆除及重建、幼儿园西侧通道硬化	公用事业服务中心	2024 年 11 月
			第三幼儿园的校园整体改造工程，包括划拨平房的拆除和维修，校园的整体硬化、绿化、美化等配套设施建设工程的设计、施工	代建中心	2025 年 7 月
			资金保障	财政局	
3	第二十二幼儿园畅安工程	征拆学校南墙外侧居民住宅，拓宽幼儿园南大门，畅通学校出行道路，切实解决毗邻第一幼儿园交通拥堵问题。	征拆	自然资源局	2024 年 9 月
			大门及门卫室建设	第二十二幼儿园	2024 年 11 月
			道路建设	住建局	2024 年 11 月
4	第十五小学畅安工程	征拆校门口平房院落并进行硬化绿化，切实解决上下学交通拥堵问题。	征拆	住房保障中心、执法局	2024 年 9 月
			征拆后校园外硬化绿化工程施工	公用事业服务中心	2024 年 10 月

			资金保障	财政局	
5	第六小学畅安工程	拆除校园西侧树林召村旧村委会，征拆校门口居民房屋，对校园周边环境进行美化提升，有效解决校门口交通拥堵和消防通道不畅问题。	征拆	自然资源局	2024 年 9 月
			硬化及院墙建设施工	代建中心	2024 年 11 月
			资金保障	财政局	
6	第二小学校园提升改造工程	新建东大门，完成地下餐厅改造，实施校园美化工程，推动第一小学与第二小学集团化办学。	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理	教体局	2024 年 9 月
			提级论证、可研批复	发改委	2024 年 10 月
			土地划拨、工程规划	自然资源局	2024 年 10 月
			文物征询	文旅局	2024 年 9 月
			施工	代建中心	2025 年 8 月
			资金保障	财政局	
7	第五小学畅安工程	征拆学校北门两侧商业用房、南墙外及西北角居民院落，拓宽北门，畅通南门东西通道，切实解决校门狭窄和毗邻第十一中学交通拥堵问题。	征拆	住房保障中心、执法局	2024 年 12 月
			征拆后校外硬化、绿化等整体改造工程施工	公用事业服务中心	2025 年 7 月
			院墙建设工程施工	第五小学	2025 年 7 月
			资金保障	财政局	
8	第十一中学高中部扩建工程	将第十一中学扩建为完全中学，增设高中部（第一中学北校区），新建教学楼、报告厅，实施餐厅、宿舍楼改造和校园美化提升工程；增加高中学位 1500 个，有效解决高中学位不足问题。	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理	教体局	2024 年 12 月
			提级论证、可研批复	发改委	2024 年 11 月
			工程规划	自然资源局	2024 年 11 月
			文物征询	文旅局	2024 年 10 月
			施工	代建中心	2025 年 8 月

			资金保障	财政局	
9	第二中学高中部扩建工程	将第二中学扩建为完全中学，增设高中部，新建宿舍楼、餐厅、运动场及配套设施；增加高中学位 2200 个，有效解决高中学位不足问题。	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理	教体局	2024 年 11 月
			可研批复	发改委	2024 年 9 月
			土地征拆、土地划拨、工程规划	自然资源局	2024 年 10 月
			文物征询	文旅局	2024 年 9 月
			施工	代建中心	2025 年 8 月
			资金保障	财政局	
10	第一中学集团化办学教育园区建设提升工程	对第十二幼儿园、第十二小学、第一中学初中部、第一中学 4 所学校进行整体规划和提升改造，打造幼小初高一体化教育园区，实现集团化办学；新建第一中学初中部教学楼及相关配套设施，完成教育园区出行道路环通。	设计、可研编制、环境评价等前期手续的办理	自然资源局、教体局	2024 年 10 月
			提级论证、可研批复	发改委	2024 年 10 月
			工程规划	自然资源局	2024 年 10 月
			文物征询	文旅局	2024 年 10 月
			园区建设工程施工	住建局	2025 年 11 月
			初中部建设工程施工	代建中心	2025 年 11 月
			资金保障	财政局	