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关于制定《达拉特旗数字城市建设项目管理

办法》征求意见说明
一、制定目的

为满足我旗现阶段数字城市项目建设管理需要，进一步提高我旗财政性资金对信息系统项目的投资效率，按照鄂尔多斯市人民政府《关于印发数字鄂尔多斯建设项目管理办法的通知》（鄂府发〔2023〕41号）文件要求，结合我旗实际，制定本办法。

二、制定依据

《关于印发数字鄂尔多斯建设项目管理办法的通知》（鄂府发〔2023〕41号）
主要内容

《办法》共5章，32条。主要包括以下重点内容：
（一）办法主要就全旗信息化项目的规划和审批流程进行了规范。数字城市建设领导小组办公室（设在旗大数据中心）负责规划编制、年度建设计划、审批建议、建设监管等工作，同时会同财政局、发改委做好项目立项、资金拨付等工作。在前期审批阶段，对建设单位编报的必要材料、流程环节等方面结合国家政策做了规范，重点突出了统筹规划、共建共享原则。

（二）注重规范各部门项目建设管理和专项资金管理，建立健全项目管理制度。加强旗大数据中心、旗财政局、旗发改委对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，并严格按照数据共享、网络安全、国家密码管理、安全可靠产品、工程监理、绩效评价、政府采购、档案管理等制度进行建设和管理。同时规定了对于不符合密码应用和网络安全要求，或者项目建设单位没有持续运行维护能力、存在重大安全隐患的信息化系统，不安排运行维护经费，项目建设单位不得新建、改建、扩建信息化系统。

（三）就信息化项目应用、推广和运行情况的评价考核进行规范。旗大数据中心会同旗财政局、旗审计局、旗委网信办、旗保密机要局、旗公安局按照职责分工，对项目的招标采购、资金使用、建设成效、网络安全等进行监督考核，出具评价考核意见。对于不符合要求的项目分别做限期整改、通报批评、暂缓安排投资计划、暂停项目建设等处理。
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